

工事件名 : R07K38 石綿管更新工事
工事場所 : 石岡市国府地内
工事期間 : 令和7年10月30日～令和8年3月19日

令和8年5月29日

工期延長理由 : ①地下構造物（ボックスカルバートや防火水槽）の出現により配管ルートを変更したため。
②湧水の影響により作業の進みが遅れたため。

担当課 : 湖北水道企業団 施設課

施工業者 : 株式会社 浅野燃料

