

令和8年度「工事に係る発注見通しに関する公表」について

令和8年4月1日

湖北水道企業団

湖北水道企業団における令和8年度の工事発注見通しを「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき、1件の工事金額が250万円を超える見込みの工事について下記のとおり公表する。

なお、ここに掲載する内容は令和8年4月1日現在の見通しであり、公表時点での概算内容であるため公表後に内容を変更することがあります。

課名 施設課

1, 工事名 No.2配水ポンプコンバータ修繕工事

- 1) 工事種別 : 電気工事
- 2) 工事場所 : 玉里新配水場
- 3) 工期 : 約120日
- 4) 工事概要 : No.2配水ポンプ盤内コンバータ装置の修繕
- 5) 入札及び契約方法 : 随意契約
- 6) 入札予定時期 : 第一四半期

2, 工事名 電気設備更新工事

- 1) 工事種別 : 電気工事
- 2) 工事場所 : 柏原配水場 他2箇所
- 3) 工期 : 約630日
- 4) 工事概要 : 市街地系No.3配水ポンプ盤及びテレメータ装置の更新
- 5) 入札及び契約方法 : 随意契約
- 6) 入札予定時期 : 第一四半期

3, 工事名 6号バイパスに伴う配水管仮設工事

- 1) 工事種別 : 水道施設工事
- 2) 工事場所 : 石岡市中津川239-2先
- 3) 工期 : 約120日
- 4) 工事概要 : DIP φ200mm L=140.0m
- 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
- 6) 入札予定時期 : 第一四半期

4, 工事名 道路改良に伴う配水管布設替工事

- 1) 工事種別 : 水道施設工事
- 2) 工事場所 : 石岡市石岡2538-4先
- 3) 工期 : 約100日
- 4) 工事概要 : DIP φ 150mm L=40.0m
- 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
- 6) 入札予定時期 : 第一四半期

5, 工事名 電気設備修繕工事

- 1) 工事種別 : 電気工事
- 2) 工事場所 : 染谷送水場 他2箇所
- 3) 工期 : 約210日
- 4) 工事概要 : No.2送水ポンプベアリング交換及びブレーカーの交換
- 5) 入札及び契約方法 : 随意契約
- 6) 入札予定時期 : 第二四半期

6, 工事名 次亜混合ユニット更新工事

- 1) 工事種別 : 水道施設工事
- 2) 工事場所 : 玉里新配水場
- 3) 工期 : 約210日
- 4) 工事概要 : 次亜塩混合ユニット配管の更新
- 5) 入札及び契約方法 : 随意契約
- 6) 入札予定時期 : 第二四半期

7, 工事名 調査井戸設置工事

- 1) 工事種別 : さく井工事
- 2) 工事場所 : 石岡市東大橋地内
- 3) 工期 : 約180日
- 4) 工事概要 : 井戸の掘削工事
- 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
- 6) 入札予定時期 : 第二四半期

8, 工事名 消火栓設置工事

- 1) 工事種別 : 水道施設工事
- 2) 工事場所 : 石岡市茨城2-26-10先 他1箇所
- 3) 工期 : 約70日
- 4) 工事概要 : 地下式単口消火栓設置
- 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
- 6) 入札予定時期 : 第二四半期

- 9, 工事名 消火栓設置工事
- 1) 工事種別 : 水道施設工事
 - 2) 工事場所 : 小美玉市上玉里21-70先
 - 3) 工期 : 約90日
 - 4) 工事概要 : 地下式単口消火栓設置
 - 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
 - 6) 入札予定時期 : 第二四半期
- 10, 工事名 給水管整備工事
- 1) 工事種別 : 水道施設工事
 - 2) 工事場所 : 石岡市三村2113先
 - 3) 工期 : 約100日
 - 4) 工事概要 : HIVP ϕ 40mm L=200.0m
 - 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
 - 6) 入札予定時期 : 第二四半期
- 11, 工事名 給水管布設替工事
- 1) 工事種別 : 水道施設工事
 - 2) 工事場所 : 小美玉市栗又四ヶ2432-49先
 - 3) 工期 : 約100日
 - 4) 工事概要 : HIVP ϕ 50mm L=200.0m
 - 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
 - 6) 入札予定時期 : 第二四半期
- 12, 工事名 民地返還に伴う給水管布設替工事
- 1) 工事種別 : 水道施設工事
 - 2) 工事場所 : 石岡市旭台2-5-22先
 - 3) 工期 : 約100日
 - 4) 工事概要 : HIVP ϕ 50mm L=120.0m
 - 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
 - 6) 入札予定時期 : 第二四半期
- 13, 工事名 道路改良に伴う給水管布設工事
- 1) 工事種別 : 水道施設工事
 - 2) 工事場所 : 石岡市杉の井6-4先
 - 3) 工期 : 約100日
 - 4) 工事概要 : HIVP ϕ 50mm L=200.0m
 - 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
 - 6) 入札予定時期 : 第二四半期

- 14, 工事名 石綿管更新に伴う舗装本復旧工事
- 1) 工事種別 : 舗装工事
 - 2) 工事場所 : 石岡市東光台2-7-2先
 - 3) 工期 : 約70日
 - 4) 工事概要 : 舗装工 A=450m²
 - 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
 - 6) 入札予定時期 : 第二四半期
- 15, 工事名 石綿管更新工事
- 1) 工事種別 : 水道施設工事
 - 2) 工事場所 : 石岡市旭台2-3-1先
 - 3) 工期 : 約150日
 - 4) 工事概要 : DIP φ 100mm L=430.0m
 - 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
 - 6) 入札予定時期 : 第二四半期
- 16, 工事名 石綿管更新工事
- 1) 工事種別 : 水道施設工事
 - 2) 工事場所 : 石岡市旭台3-11-25先
 - 3) 工期 : 約150日
 - 4) 工事概要 : DIP φ 100mm L=350.0m
 - 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
 - 6) 入札予定時期 : 第二四半期
- 17, 工事名 石綿管更新工事
- 1) 工事種別 : 水道施設工事
 - 2) 工事場所 : 石岡市東石岡4-7-34先
 - 3) 工期 : 約100日
 - 4) 工事概要 : DIP φ 100mm L=30.0m
 - 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
 - 6) 入札予定時期 : 第二四半期
- 18, 工事名 下水道に伴う配水管布設替工事
- 1) 工事種別 : 水道施設工事
 - 2) 工事場所 : 石岡市石岡2743-4先
 - 3) 工期 : 約120日
 - 4) 工事概要 : DIP φ 100mm L=170.0m
 - 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
 - 6) 入札予定時期 : 第二四半期

19, 工事名 下水道に伴う配水管仮設及び布設替工事

- 1) 工事種別 : 水道施設工事
- 2) 工事場所 : 石岡市石岡2904-8先
- 3) 工期 : 約150日
- 4) 工事概要 : HIVP ϕ 75mm L=250.0m
DIP ϕ 100mm L=220.0m
- 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
- 6) 入札予定時期 : 第二四半期

20, 工事名 電気設備更新工事

- 1) 工事種別 : 電気工事
- 2) 工事場所 : 玉里新配水場 他3箇所
- 3) 工期 : 約510日
- 4) 工事概要 : テレメータ装置の更新
- 5) 入札及び契約方法 : 随意契約
- 6) 入札予定時期 : 第三四半期

21, 工事名 配水管布設替工事

- 1) 工事種別 : 水道施設工事
- 2) 工事場所 : 石岡市柏原13先
- 3) 工期 : 約120日
- 4) 工事概要 : DIP ϕ 150mm L=90.0m
- 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
- 6) 入札予定時期 : 第三四半期

22, 工事名 配水管布設替工事

- 1) 工事種別 : 水道施設工事
- 2) 工事場所 : 石岡市染谷639先
- 3) 工期 : 約100日
- 4) 工事概要 : SUS80A L=23.0m
- 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
- 6) 入札予定時期 : 第三四半期

23, 工事名 配水管更正工事

- 1) 工事種別 : 水道施設工事
- 2) 工事場所 : 石岡市東大橋3157-2先
- 3) 工期 : 約120日
- 4) 工事概要 : DIP ϕ 100mm L=30.0m
- 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
- 6) 入札予定時期 : 第三四半期

- 24, 工事名 石綿管更新工事
- 1) 工事種別 : 水道施設工事
 - 2) 工事場所 : 石岡市府中3-7-13先
 - 3) 工期 : 約150日
 - 4) 工事概要 : DIP ϕ 300mm L=200.0m
 - 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
 - 6) 入札予定時期 : 第三四半期

- 25, 工事名 石綿管更新工事
- 1) 工事種別 : 水道施設工事
 - 2) 工事場所 : 石岡市国府2-1-8先
 - 3) 工期 : 約150日
 - 4) 工事概要 : DIP ϕ 150mm L=210.0m
 - 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
 - 6) 入札予定時期 : 第三四半期

- 26, 工事名 石綿管更新工事
- 1) 工事種別 : 水道施設工事
 - 2) 工事場所 : 石岡市旭台2-8-12先
 - 3) 工期 : 約150日
 - 4) 工事概要 : DIP ϕ 100mm L=510.0m
 - 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
 - 6) 入札予定時期 : 第三四半期

- 27, 工事名 石綿管更新工事
- 1) 工事種別 : 水道施設工事
 - 2) 工事場所 : 石岡市旭台3-2-1先
 - 3) 工期 : 約150日
 - 4) 工事概要 : DIP ϕ 100mm L=510.0m
 - 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
 - 6) 入札予定時期 : 第三四半期

- 28, 工事名 石綿管更新工事
- 1) 工事種別 : 水道施設工事
 - 2) 工事場所 : 石岡市総社1-2-10先
 - 3) 工期 : 約100日
 - 4) 工事概要 : DIP ϕ 100mm L=60.0m
 - 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
 - 6) 入札予定時期 : 第三四半期

29, 工事名 石綿管更新工事

- 1) 工事種別 : 水道施設工事
- 2) 工事場所 : 小美玉市栗又四ヶ2564-102先
- 3) 工期 : 約120日
- 4) 工事概要 : DIP ϕ 100mm L=190.0m
- 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
- 6) 入札予定時期 : 第三四半期

30, 工事名 洗管室設置工事

- 1) 工事種別 : 水道施設工事
- 2) 工事場所 : 小美玉市栗又四ヶ2395-87先 他2箇所
- 3) 工期 : 約70日
- 4) 工事概要 : 洗管室設置
- 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
- 6) 入札予定時期 : 第三四半期

31, 工事名 下水道に伴う給水管布設替工事

- 1) 工事種別 : 水道施設工事
- 2) 工事場所 : 小美玉市栗又四ヶ2283-39先
- 3) 工期 : 約100日
- 4) 工事概要 : HIVP ϕ 50mm L=140.0m
- 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
- 6) 入札予定時期 : 第三四半期

32, 工事名 6号バイパスに伴う配水管布設替工事

- 1) 工事種別 : 水道施設工事
- 2) 工事場所 : 小美玉市栗又四ヶ地内先
- 3) 工期 : 約150日
- 4) 工事概要 : DIP ϕ 400mm L=100.0m
DIP ϕ 300mm L=100.0m
- 5) 入札及び契約方法 : 条件付一般競争入札
- 6) 入札予定時期 : 第三四半期